5月份全市农村文化礼堂建设情况通报

各区县（市）委宣传部，有关园区：

5月份，全市各地全面启动农村文化礼堂建设工作，共完成建设任务50家。截至5月底，全市368家年度新建任务中，已建成农村文化礼堂124家，建成率为33.7%。从整体推进情况看，各地对农村文化礼堂建设工作思想重视，克服疫情带来的不利影响，基本实现既定目标任务。

当前，全市农村文化礼堂建设时间紧、任务重、难度大，请各地加强指导、靠前指挥，加大建设推进力度，确保我市农村文化礼堂全覆盖目标如期实现。
附件：各地5月份农村文化礼堂建设情况统计表

中共宁波市委宣传部

2020年6月22日

附件
5月各地农村文化礼堂建设情况统计表

	区县（市）
	年度任务数（个）
	1－4月份完成数（个）
	5月份完成数（个）
	总完成率

	海曙区
	33
	8
	6
	42.4%

	江北区
	4
	0
	2
	50.0%

	北仑区
	21
	5
	2
	33.3%

	鄞州区
	33
	2
	8
	30.3%

	奉化区
	53
	16
	3
	35.8%

	余姚市
	40
	5
	5
	25.0%

	慈溪市
	54
	13
	2
	27.8%

	宁海县
	59
	11
	10
	35.6%

	象山县
	61
	13
	11
	39.3%

	杭州湾新区
	8
	0
	1
	12.5%

	东钱湖
	2
	1
	0
	50.0%

	合计
	368
	74
	50
	33.7%
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